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Tätigkeiten nach der Legitimation der Prioliste durch den Rat 

- Vorläufige Überflutungskarte

- Vorgaben des Förderbescheides
- Projektdatenblätter

- Aufgetretene Probleme

- Eingereichte Projektdatenblätter

- Bewilligte Projektdatenblätter

- Vergaberecht
- Aufgetretene Probleme

- Erfolglos durchgeführte Vergaben

- Erfolgreich durchgeführte Vergaben

- Laufende Vergaben

- Bisher angelaufene Maßnahmen

- Vorgeplante Maßnahmen

- Weitere Vorsorge der Gemeinde außerhalb des Wiederaufbaus
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Vorläufige 
Überflutungskarte

• Lagebericht 
Feuerwehr 

• Fotos/Videos von 
Bürgern

• Befragung von 
Zeitzeugen

• Befliegung 
Bundespolizei
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Projektdatenblätter

Um die Fördermittel auch gezahlt zu bekommen, müssen für 
jedes Projekt mindestens ein Projektdatenblatt eingereicht 
werde.

Zusage der Landespolitik direkt nach der Flut:

Unbürokratisches Verfahren

Erforderliche Angaben im Projektdatenblatt:

• Projektumfang

• Kostenschätzung

• Plausibilitätsprüfung der Kosten

• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

• Nachweis der Kausalität zum Hochwasser

• Bilddokumentation
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Projektdatenblätter
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Projektdatenblätter
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Eingereichte Projektdatenblätter

• Gemeindestraßen
• Heimerzheim

• Dünstekoven

• Morenhoven

• Miel

• Essig

• Ludendorf

• Odendorf

• Ollheim

• Fließgewässer
• Heimerzheim

• Dünstekoven

• Morenhoven

• Miel

• Odendorf

• Ollheim

• Straßfeld

• Kindergarten Heimerzheim

• Grundschule Odendorf

• Turnhalle Odendorf

• Grundschule Heimerzheim

• Feuerwehr Heimerzheim

• Wirtschaftswege 
• Heimerzheim

• Dünstekoven

• Miel

• Projektsteuerung

• Öffentlichkeitsarbeit/Moderation

Beantragte Summe:

27.954.466,25 €
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bewilligte Projektdatenblätter

• Gemeindestraßen
• Heimerzheim

• Dünstekoven

• Morenhoven

• Miel

• Essig

• Ludendorf

• Odendorf

• Ollheim

• Wirtschaftswege 
• Heimerzheim

• Dünstekoven

• Miel

• Projektsteuerung

Bewilligte Summe:

5.112.836,00 €
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Vergaberecht

Der Fördermittelbescheid schreibt vor, dass das kommunale 
Vergaberecht eingehalten werden muss:

• Losweise Vergabe (kein Generalunternehmer)

• öffentliche Ausschreibung (nationale Verfahren)

• Nutzung einer elektronischen Vergabeplattform

• Europaweite Ausschreibungen

• Binnenmarktrelevanz

• Informationen des Wettbewerbsregister

Auftretende Problematik bei den Vergaben und den damit 
kalkulierten Zeiten für den Bauablauf
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Erfolglos durchgeführte Vergabeverfahren

• Grundschule Heimerzheim
• Losweise Vergabe 

• 2 Vergaberunden ohne Angebote

• Sanierung Ingenieurbauwerke
• Sanierung der Brücken

• 2 Vergaberunden ohne Angebote

• Sanierung der Gemeindestraßen
• Sanierung Kleinstschäden

• 1 Vergaberunde ohne Angebote

• Feuerwehr Heimerzheim
• Systemhalle

• 1 Vergaberunde ohne wertbares Angebot

• Rathausstraße 130
• Abbruch

• Elektro

• Interim Sozialamt
• Elektro
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Erfolgreich durchgeführte Vergabeverfahren (Hochbau)

• Grundschule Heimerzheim
• Generalunternehmen

• Brandschutz, Isolierung

• Sigeko

• Baubetriebshof
• Schadstoffgutachter

• Rathausstraße 130
• Abbruch von nicht tragenden 

Bauteilen

• Aufzug

• Trockenbau

• Fenster und Außentüren

• Feuerwehr Heimerzheim
• Elektro

• Systemhalle 

• Tiefbau

• Bauüberwachung

• Baustatische Prüfung

• Wasser/Abwasser

• Lufttechnische Anlagen

• Kita Heimerzheim
• Akustikdecke

• Baufeinreinigung

• Interim Sozialamt
• Containeranlage

• Tiefbau
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Erfolgreich durchgeführte Vergabeverfahren (Tiefbau)

• Planung Fließgewässer
• Straßfeld

• Odendorf

• Miel

• Morenhoven

• Ollheim

• Dünstekoven

• Heimerzheim

• Vermessung Fließgewässer
• Straßfeld

• Odendorf

• Miel

• Morenhoven

• Ollheim

• Dünstekoven

• Heimerzheim

• Interimbrücke Quellenstraße Heimerzheim
• Tiefbau

• Brückenbelag 

• Transport

• Sanitäreinrichtungen Montage

• Verkehrssicherung

• Planung Gemeindestraßen
• Heimerzheim

• Odendorf

• Essig

• Ludendorf

• Miel

• Ollheim

• Dünstekoven

• Morenhoven

• Notmaßnahme Orbachstraße

• Abwasserleitung Interim Tus Odendorf
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Laufende Vergabeverfahren

• NA/Modellierung

• Inventar Grundschule Heimerzheim

• Rathausstraße 130
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Bisher angelaufene Maßnahmen
• Fließgewässer im gesamten Gemeindegebiet

• Vermessung

• Planung

• Analyse der Außengebietszuflüsse (NA Modellierung)

• Interimsbrücke Quellenstraße

• Gemeindestraßen im gesamten Gemeindegebiet

• Interim Sportplatz Odendorf
• Räumung des Sportplatzes

• Erschließung für Interimscontainer DFB

• Grundschulen Heimerzheim/Odendorf 

• Feuerwehr Heimerzheim

• Kindergarten Heimerzheim

• Rathaus Swisttal

• Planung der Sanierung Sternstraße/Orbachstraße

• Baurechtsverfahren Sportcampus/Bolzplatz Odendorf
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Vorgeplante Maßnahmen
• Sanierung der Gemeindestraßen

• Sanierung der Fließgewässer

• Sanierung der Bauwerke

• Planung der Sanierung der Friedhofmauer Miel

• Planung der Sanierung Spielplätze

• Planung diverser Straßenzüge im Vollausbau 
(Orbachstraße, Bendenweg, Lohweg, Sternstraße, etc. 

• Planung der Sanierung Übergangswohnheime
• Schützenstraße

• Kölner Straße

• Bahnhofstraße

• Planung Sportlerheim Buschhoven

• Planung Dorfhaus Miel

• Planungen Sportcampus Odendorf

• Planungen Bolzplatz Odendorf
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Weitere Vorsorge durch die Gemeinde außerhalb des 
Wiederaufbaus

• Kanal
• Hydrodynamische Kanalnetzberechnung

• Aufzeigen von hydraulischen Schwachstellen im Kanal und Sanierungsvorschläge hierzu

• Hochwasserschutz
• Hochwasserschutzkooperation Erft

• Verstärkung der Zusammenarbeit der Erftanrainerkommunen und des Erftverbandes

• Hochwasserschutzkonzept Swisttal
• Schaffung zusätzlicher Retentionsräume

• z.B. Umsiedlung der Sportvereine Odendorf

• Starkregen und Gewässeraufsicht
• Erstellung Starkregenkarte und Handlungskonzept

• Auf die regelmäßigen Quartalsberichte im                 
Bau- und Vergabeausschuss wird verwiesen
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Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit!


